

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI II
(Tuần thứ 39, từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2026)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định;
- Phòng Kỹ thuật Công ty.

Xí nghiệp Thủy lợi II báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần như sau:

Xí nghiệp Thủy lợi II bảo cao danh gia khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần này																						
STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																			Ghi chú
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I	Tổ quản lý hồ Hội Sơn		3.000	10,50	0	0	6	0	3.000	17,50	0	0	6									
1	Nguyễn Nhật Hân Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng		1,5				A5		2,5				Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình kênh mương. Trục công trình.	Kiểm tra công trình kênh mương. Trục công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
2	Ngô Đình Công Kênh Nc (5.798m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh NC k3-k3+500	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh NC k3-k3+500.Đo áp	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
3	Võ Minh Viên Hồ Thạch Bàn; kênh chính (1.894m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình kênh mương. Phát dọn mái đập hồ Thạch Bàn.	Kiểm tra công trình kênh mương. Phát dọn mái đập hồ Thạch Bàn.Đo áp	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
4	Trần Toàn Kênh Nc1 (4.222m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh NC1 k3+500-k4.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh NC1 K3+500-K4.Đo áp	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
5	Trần Trọng Hồ Suối Tre, Kênh N (380m), Kênh N1-5 (1.559m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh N1-5 K0+500-K1	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh N1-5 K0+500-K1. Đo áp	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
6	Nguyễn Hữu Nhân Kênh N1-2 (3.374,4m), Kênh N1- 4 (2.190m), kênh N1- 6 (897m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh N1-6 K0-K0+500	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh N1-6 K0-K0+500. Đo áp	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật
7	Lê Thanh Tuấn Hồ Tam Sơn và kênh chính(4.400m)	Công nhân	500	1,5			1	A5	500	2,5			1	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình. Nạo vét kênh NC.	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh Tam Sơn k1-k1+500	Kiểm tra công trình,kênh mương. Phát dọn kênh Tam Sơn k1-k1+500	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
II	Tổ quản lý đập Cây Gai		4.400	39,0	-	-	15	-	-	52,0	-	-	6								
1	Trần Ngọc Hùng Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng		3,0			2	A5		4,0			2	Sáng họp tại trụ sở thôn trà bình, tham gia tập kết các thanh giằng kênh N1 tại các vị trí cần lắp	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
2	Nguyễn Trung Nghĩa Tổ Phó - Đập Cây Gai, Kênh S (từ K0 ÷ K1+700); S2 (2.598m); S2A (1.293m)	Tổ phó		3,0			1	A5		4,0			2	tập kết thanh giằng kênh N1 tại các vị trí cần lắp dựng	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
3	Võ Thế Khuyển Kênh N1 (7.383); N1- 2 (1.552m); N1-2c (2.158m); N1-2c1 (790m); N1-2c2 (215m); N1-2c3 (820,5m); N1-2c4 (601,5m); N1-4 (901m)	Công nhân	500	3,0			1	A5		4,0			1	kiểm tra công trình hệ thống Kênh N1, hệ thống kênh N12	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
4	Trần Ngọc Hưng Kênh N từ K0 đến si phông Núi Chúa (K6+485)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0			1	kiểm tra công trình kênh N từ ko đến đầu siphong núi chúa và tập kết thanh giằng kênh N1 tại các vị trí cần lắp dựng	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
5	Đình Văn Nghiệp Kênh S (K1+700 ÷ K6+504); Svc (1.020m); S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450); Kênh S4 (K0 ÷ K0+650)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình kênh S từ điều tiết 1 đến đường 633 và tập kết thanh giằng kênh N1 tại các vị trí cần lắp dựng	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
6	Trương Minh Định Hồ Đại Sơn - Kênh N2 (3.265m); N1 (1.794m)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				sáng tham gia dự họp tại trụ sở thôn trà bình, kiểm tra công trình hồ đại sơn, kênh N2, N1 và thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú				
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật	
7	Trần Văn Ca Hồ Chí Hoà 2 (2.189m)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình hồ chí hoà, kênh chính hồ và thực hiện nhiệm vụ công nhâ	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
8	Trương Văn Hiền Hồ Đại Sơn - Kênh chính (2.850m)	Công nhân	600	3,0			1	A5		4,0				sáng tham gia dự họp tại trụ sở thôn trà bình, kiểm tra công trình kênh N và thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
9	Nguyễn Văn Tùng Hồ Hồ Xoài (888m); S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình hồ hồ xoài và hệ thống kênh của hồ. Thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
10	Lê Văn Phước Hồ Hóc Cau và kênh chính(2.160m)	Công nhân	500	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình hồ hóc cau, hệ thống kênh của hồ. thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
11	Phạm Phú Luận Hồ Bờ Sẻ và kênh chính (835m)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình hồ bờ xẻ, hệ thống kênh của hồ. thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
12	Ngô Thái Toàn Kênh S4 từ K0+650 đến K6+696; S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450)	Công nhân		3,0			2	A5		4,0				kiểm tra công trình kênh S4 và tập kết thanh giằng kênh N1 tại các vị trí cần lắp dựng	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
13	Phạm Văn Châu Kênh N từ sau si phông Núi Chùa (K6+600) đến cuối kênh (K11+589)	Công nhân	400	3,0			1	A5		4,0				kiểm tra công trình kênh N hạ lưu siphong đến cuối kênh, kênh N2, N4, N6 và thực hiện nhiệm vụ công nhân	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	tham gia lắp dựng thanh giằng, trám trít khe nối 2 tấm tường kênh N1 và nạo vét các đoạn kênh N1 từ K2+061 đến K2+800	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
III	Tổ quản lý đập Cây Kế		3.300	18	-	-	25	-	4.100	-	-	-	25									
1	Nguyễn Bá Tài Tổ trưởng - thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng		2,0			5	A5					5	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Làm việc Xã An Lương	Kiểm tra kênh Nk5	Kiểm tra hồ Hóc Mít, Chòi Hiền	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước					Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật
2	Nguyễn Văn Hùng Đập Cây Ké; kênh SK từ K0 ÷ K0+58, kênh Bàu Si - Mương Khai từ K0 ÷ K1+950 (250m cuối kênh kênh đất), kênh tiếp nước từ đập Cây Ké từ K0 ÷ K1+292, kênh SK1- 2 từ K0 ÷ K1+930 (kênh đất), kênh Bộng từ K0 ÷ K1+300 (kênh đất)	công nhân	500	2,0			2	A5	600				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn kênh SK3 từ K0+500 đến điều tiết 3 (bờ cây dương)	Phát dọn kênh SK3 từ K0+500 đến điều tiết 3 (bờ cây dương)	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
3	Nguyễn Tấn Phát Kênh SK3 (K0÷K5+127m), đập Ô Ô, kênh N Ô Ô (901m), kênh Lỗ Sa từ K0÷K4 (kênh đất)	công nhân	400	2,0			2	A5	600				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Phát dọn kênh SK3 từ K3+900-K4+400	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn kênh SK3 từ K3+900-K4+400	Phát dọn kênh SK3 từ K3+900-K4+400	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
4	Nguyễn Thanh Khiết Kênh S4 (K6+696 ÷ Kc; Hệ thống kênh Trạm bơm Gia Lạc)	kỹ sư điện	400	2,0			2	A5	400				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn kênh S4 từ K7+100-K7+400	Phát dọn kênh S4 từ K7+100-K7+400	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
5	Nguyễn Ngọc Nguyên Hồ Chòi Hiền (2.242m)	công nhân	400	2,0			2	A5	600				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Phát dọn vùng phụ cận hồ Chòi Hiền (Phía trên nhà quản lý)	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn vùng phụ cận hồ Chòi Hiền (Phía trên nhà quản lý)	Phát dọn vùng phụ cận hồ Chòi Hiền (Phía trên nhà quản lý)	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
6	Trần Ngọc Hà Kênh NK từ K0 ÷ cuối kênh (K6+299)	công nhân	400	2,0			2	A5	400				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Phát dọn, vớt rác kênh NK từ K2+700-K3+300	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn, vớt rác kênh NK từ K2+700-K3+300	Phát dọn, vớt rác kênh NK từ K2+700-K3+300	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
7	Nguyễn Phong Hồ Hóc Mít và kênh chính(1.463m)	công nhân	400	2,0			2	A5	600				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít 200m²	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn các rãnh tiêu nước hồ Hóc Mít	Phát dọn các rãnh tiêu nước hồ Hóc Mít	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
8	Phan Hùng Tâm Kênh NK2 (K2+558); NK5 (K4+908)	công nhân	400	2,0			2	A5	400				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Phát dọn, vớt rác kênh NK5 từ K0-K0+600	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn, vớt rác kênh NK5 từ K0-K0+600	Phát dọn, vớt rác kênh NK5 từ K0-K0+600	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
9	Nguyễn Văn Hiếu Đập ngăn mặn An Mỹ, Kênh SK1 từ K0 ÷ cuối kênh (K7+840)	công nhân	400	2,0			2	A5	500				2	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Đổ tấm đan kênh NK5	Phát dọn, vớt rác kênh SK1 từ K0+800-K1+300	Phát dọn, vớt rác kênh SK1 từ K0+800-K1+300	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
10	Trương Thanh Vương Trạm bơm Mỹ Tài và hệ thống kênh	kỹ sư					2	A5					2	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Đổ tấm đan kênh NK5	phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T4	phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T4	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
11	Phạm Văn Nam Trạm bơm Mỹ Tài và hệ thống kênh	công nhân					2	A5					2	Lao động đổ tấm đan NK5	Bảo dưỡng trạm bơm Mỹ Tài	Đổ tấm đan kênh NK5	phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T4	phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T4	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																		Ghi chú
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này						Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật	
IV	Tổ Văn Phong		4350	10,0	0	0	28	0	0	36,0	0	0	29								
1	Nguyễn Văn Đăng Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng					5	A5					5	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
2	Nguyễn Bá Trục Kênh chính (K20+100 ÷ K26+610) (ĐT6), Kênh N3 (K0 ÷ K5+73) và kênh N3 mở rộng	Tổ phó	200	1			2	A5	0	3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
3	Hồ Duy Vương Hồ Cửa Khâu và kênh chính (1.533m)	công nhân	500	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
4	Lê Tân Vũ Kênh N32 (6.924), N30 (973); N30-2 (937); N32-1 (599); N32-2 (311)	công nhân	300	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
5	Nguyễn Tấn Thi Kênh N34 (7.666), N34-2 (959); N34-4 (683); N34-5 (717); N34-6 (684); N34-6A (625); N34-7 (2.618)	công nhân	300	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đồ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6		Thứ 7	Chủ nhật
7	Lê Phương Tây Kênh chính (K26+610÷K32+730) (ĐT9); N36 (3.609); N36-1 (624); N36-2 (86); N36-3 (462); N38 (823); N40 (3.570); N40-1 (1.158)	công nhân	250	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
9	Võ Ngọc Thịnh Kênh N (999m); N2 (721m) -Trạm bơm Tân Lệ; Kênh N24: K0+803 đến K2+030, Kênh N24-1A, Kênh N24-2, Kênh N24-3, Kênh N24-5A (5,318 km)	công nhân	300				2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
10	Trần Văn Tường Kênh N26 (4.208); N26-1 (453); N26-2 (3.801); N26-3 (397); N26-4 (239); N26-5 (895); N28 (1.995); N28-1 (135); N26-2-2 (471)	công nhân	300	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
11	Nguyễn Xuân Thắng Hồ Suối Chay và Kênh chính (2.838m)	công nhân	500	1			1	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Trực tại công trình, Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Trực tại công trình, Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
12	Võ Văn Kiệt Trạm bơm Tân Lệ, N1, N3, N3-1; Kênh N24: từ K2+030 đến K3+958m, kênh N24-4, kênh N24-5 (6,078km)	công nhân	400				2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này						Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6		Thứ 7	Chủ nhật
13	Đinh Vũ Cường Hồ Tường Sơn Kênh chính (K2+206 ÷ K4+188); kênh chính 2 từ (K2+206÷K3+811)	công nhân	500	1			2	A5		3			2	Sáng: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
14	Nguyễn Văn Danh Kênh chính (K32+730÷K34+074); N42 (6.771); N42-1 (83); N42-2 (2.392); N42-3 (402); N42-4 (362); N42-6 (406); N42-2-1 (345); N42-2-2 (335)	công nhân	300	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
15	Nguyễn Thị Ngọc Sen Hồ Suối Chay Kênh chính (2.838m)	công nhân	500	1			2	A5		3			2	Sáng:Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong. Chiều: Lao động tập thể: Thực hiện sửa chữa nhỏ đổ bê tông đoạn kênh N32-1 Văn Phong.	Sáng: Trục tại công trình, Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình. Chiều: Trục tại công trình, Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...	
V	Tổ Mỹ Hoà		4800	0,0	0	0	20	0	3600	20,0	0	0	21								
1	Lại Quốc Sĩ Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng	300				2	A5	300				3	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát don cùng với thành viên tổ, vớt rác lông kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát don cùng với thành viên tổ, vớt rác lông kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát don cùng với thành viên tổ, vớt rác lông kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát don cùng với thành viên tổ, vớt rác lông kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát don cùng với thành viên tổ, vớt rác lông kênh khi phát dọn.			
2	Huỳnh Xuân Lai Kênh N2 (3328m) - Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	500	3			2	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh N2 từ K2 + 700m đến K2 + 800m	Nạo vét bùn đất đáy kênh N2 từ K2 + 40m đến K2 + 60m	Nạo vét bùn đất đáy kênh N2 từ K2 + 40m đến K2 + 60m	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái thượng lưu hồ Đập Lồi	Phát dọn cây cỏ mái thượng lưu hồ Đập Lồi			

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																		Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này						Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật		
3	Trần Anh Tín Hồ Tây Dầu (1.269m; 304m)	công nhân	500				2	A5	200				2	Phát dọn cây cỏ kênh chính Tây Dầu từ K0 + 500m đến K0 + 600m	Phát dọn cây cỏ kênh chính Tây Dầu từ K0 + 600m đến K0 + 700m	Phát dọn cây cỏ kênh chính Tây Dầu từ K0 + 700m đến K0 + 800m	Phát dọn cây cỏ kênh chính Tây Dầu từ K0 + 800m đến K0 + 900m	Phát dọn cây cỏ kênh chính Tây Dầu từ K0 + 900m đến K1 + 0m				
4	Phạm Ngọc Hải Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	500	3			2	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Hội Khánh.	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Hội Khánh.	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Hội Khánh.	Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh	Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh				
5	Võ Văn Huy Hồ Đập Lồi (2.285m)	công nhân	500				2	A5	300				2	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh hồ Đập Lồi từ K0 + 700m đến K0 + 800m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh hồ Đập Lồi từ K0 + 800m đến K0 + 900m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh hồ Đập Lồi từ K0 + 900m đến K1 + 0m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh hồ Đập Lồi từ K1 + 0m đến K1 + 100m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng kênh hồ Đập Lồi từ K1 + 100m đến K1 + 200m				
6	Đỗ Phúc Đức Kênh N (5550m) - Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	300	6			2	Phát dọn cây, cỏ vớt rác xiphong kênh mương N- Hội Khánh đoạn K0 + 900m đến K1 + 0m,	Vớt rác, nạo vét bùn đất đoạn kênh N từ K5 + 650m đến K5 + 850m	Vớt rác, nạo vét bùn đất đoạn kênh N từ K5 + 650m đến K5 + 850m	Vớt rác, nạo vét bùn đất đoạn kênh N từ K5 + 650m đến K5 + 850m	Vớt rác, nạo vét bùn đất đoạn kênh N từ K5 + 650m đến K5 + 850m				
7	Nguyễn Hoài An Hồ Trinh Văn và kênh chính Nam (3.576m)	công nhân	500				2	A5		8			2	Nạo vét bùn đất đáy kênh chính Nam - Hồ Trinh Văn đoạn K1 + 920 đến K2 + 20m,	Nạo vét bùn đất đáy kênh chính Nam - Hồ Trinh Văn đoạn K1 + 920 đến K2 + 20m,	Nạo vét bùn đất đáy kênh chính Nam - Hồ Trinh Văn đoạn K1 + 920 đến K2 + 20m,	Nạo vét bùn đất đáy kênh chính Nam - Hồ Trinh Văn đoạn K1 + 920 đến K2 + 20m,	Nạo vét bùn đất đáy kênh chính Nam - Hồ Trinh Văn đoạn K1 + 920 đến K2 + 20m,				
8	Lại Thành Danh Hồ Hội Khánh	Kỹ sư	500				2	A5	500				2	Phát dọn cây cỏ thông thoáng dòng chảy kênh Ông Tân từ K1 + 0m đến K1 + 100m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng dòng chảy kênh Ông Tân từ K1 + 100m đến K1 + 200m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng dòng chảy kênh Ông Tân từ K1 + 200m đến K1 + 300m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng dòng chảy kênh Ông Tân từ K1 + 300m đến K1 + 400m	Phát dọn cây cỏ thông thoáng dòng chảy kênh Ông Tân từ K1 + 400m đến K1 + 500m				
9	Phan Đình Linh Hồ Trinh Văn và Kênh chính Bắc (791m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trinh Văn	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trinh Văn	Nạo vét bùn đất đáy kênh Trinh Văn Bắc từ K0 + 450m đến K0 + 570m	Nạo vét bùn đất đáy kênh Trinh Văn Bắc từ K0 + 450m đến K0 + 570m	Nạo vét bùn đất đáy kênh Trinh Văn Bắc từ K0 + 450m đến K0 + 570m				
10	Phạm Ngọc Ánh Kênh chính (2.590m) - Hồ Trung Sơn	công nhân	500				2	A5	500				2	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trung Sơn	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trung Sơn	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trung Sơn	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trung Sơn	Phát dọn cây cỏ mái hạ lưu hồ Trung Sơn				
VI	TỔ ĐIỂM TIÊU		2300	6,5	0	0	18	0	3300		0	0	19									
1	Nguyễn Văn Minh Thực hiện các nhiệm vụ của tổ, theo dõi ngày công, khối lượng chất lượng công việc. Kiểm tra tưới, công trình.	Tổ trưởng	300					2	A5	300			3	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét đất, rác lông kênh cùng anh em trong tổ	Sáng, Chiều: : Hop xử lý vi phạm hồ suối số	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét đất, rác lông kênh cùng anh em trong tổ	Sáng: Theo dõi và kiểm tra xử ý vi phạm hồ học nhận Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét đất, rác lông kênh cùng anh em trong tổ	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét đất, rác lông kênh cùng anh em trong tổ				

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật
2	Phạm Xuân Lâm Hồ Diêm Tiêu và Kênh Chính (1300m). Đập Cầu Sắt và Kênh Cầu sắt (365m)	công nhân		5			2	A5		6			2	Sáng: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m Chiều: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m Chiều: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m Chiều: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m Chiều: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m Chiều: Nạo vét kênh N đoạn từ K0 +460m - Hồ Diêm Tiêu			
3	Nguyễn Quang Vũ N2 (2.474m), N4 (1.800m) Đập Bộng Ba và Kênh Bộng Ba (850m) - Hệ thống Hồ Diêm Tiêu	công nhân		5			2	A5		8			2	Sáng: Nạo vét kênh N4 đoạn từ K1+750 đến K1+770m Chiều: Nạo vét kênh N4 đoạn từ K1+750 đến K1+770m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m Chiều:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m Chiều:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m Chiều:Phát dọn cây kênh N4 đoạn từ K1 đến K1+500m - Hồ Diêm Tiêu			
4	Phạm Quốc Hà Kênh N1 (5.000m) Đập Bộng Tư và kênh Bộng Tư (1.576m) Kênh QL1A (1.000m) - Hệ thống Hồ Diêm Tiêu	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 Chiều:Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 Chiều:Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 Chiều:Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 Chiều:Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 Chiều:Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K2 +500m đến K3 - Hồ Diêm Tiêu			
5	Huỳnh Thị Thuận Hồ Suối Sỏ và Kênh chính (2.792m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ			
6	Phạm Ngọc Thi Hồ Suối Sỏ và Kênh N2 (3.263m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ	Sáng: Phát dọn cây mái đập Chiều: Phát dọn cây mái đập - Hồ Suối sỏ			
7	Trần Văn Hoài Hồ Hóc Nhạn Phía Bắc và Kênh Chính Bắc - (3.263m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m- Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m- Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m- Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m- Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K1đến K1+500m- Hồ Hóc Nhạn			

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật	
8	Nguyễn Xuân Quang Hồ Hóc Nhạn Phía Nam và Kênh Chính Nam (2.367m)	công nhân		11,4			2	A5	500					2	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Chiều: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Chiều: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Chiều: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Chiều: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Hồ Hóc Nhạn	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Chiều: Phát dọn cây kênh Nam đoạn từ K1+500m đến K2 Hồ Hóc Nhạn			
9	Lê Nguyễn Hùng Cường Hồ Hồ Cùng và Kênh chính (539m)	công nhân		5			2	A5	500					2	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m			

* Các văn bản, quy định có liên quan:

- Quy định đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định (ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-KTCTTL ngày 11/12/2025);

- Công văn số 211/KTCTTL-TC ngày 05/5/2025 của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định về việc Quy định Định mức thực hiện nhiệm vụ của CBCNV quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc Công ty

Phủ Cát, ngày 21 Tháng 9 năm 2026

GIÁM ĐỐC

Phủ Cát, ngày 21/05/2024

GIẤY

XI NGHIỆP
THỦY LỢI II
CHI NHÁNH

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
BÌNH ĐỊNH

S.Đ.K.H.D: 4100253005-002-T.T.H.H

Neu

X. PHÚ CÁT - T. GIA LAI

Nguyễn Bá Tiến