

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI IV**

(Tuần thứ 40, từ ngày 29/9/2026 đến ngày 02/10/2026)

Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định;
- Phòng Kỹ thuật Công ty.

Xí nghiệp Thủy lợi IV báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần thứ 40, từ ngày 29/9/2026 đến ngày 02/10/2026) như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																Ghi chú
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này						Cụ thể theo ngày				
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quán lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quán lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23
1	Tổ TN Tây Núi Một		500	29,00	-	-	7,50		6.350	16,50	-	-	6,00						
1	Lê Nhân Kiên (Hồ Núi Một và phụ trách chung)	Tò trưởng/ Bậc 3	500	15			1,5	A5	6350				1	Sáng: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²) Chiều: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²)	Sáng: Kiên, Văn, Khoa: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương, Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình hồ Núi Một. Đo áp lực thấm và vẽ đường bão hòa. Cường, Thành: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (30*10= 300m²) Chiều: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²)	Sáng: Kiên, Văn, Khoa: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương, Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình hồ Núi Một. Đo áp lực thấm và vẽ đường bão hòa. Cường, Thành: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (30*10= 300m²) Chiều: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²)	Sáng: Kiên, Văn, Khoa: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương, Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình hồ Núi Một. Đo áp lực thấm và vẽ đường bão hòa. Cường, Thành: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (30*10= 300m²) Chiều: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²)	Sáng: Phát dọn cây cỏ hạ lưu chân đập (75*10= 750m²)	
2	Nguyễn Thị Minh Văn (hồ Núi Một - tràn số 1,2, mái thượng lưu đập, vai đập, rãnh tiêu nước)	Công nhân/Bậc 2					1,5	A5					1						
3	Lê Đình Cường (hồ Núi Một - mái hạ lưu đập từ cơ 32-39)	Công nhân/Bậc 3						A5					1						
4	Nguyễn Thanh Thành (Đập Thò Đo ; kênh Chính (K0-K6+283), kênh N1 (K0-K1+101))	Công nhân/Bậc 3						A5											
5	Nguyễn Hoài Minh Khoa (Hồ Núi Một)	Công nhân/Bậc					1,5												

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6		
6	Lê Trung Kiên (xi phòng Gò Lao, kênh N8 (K0=K6+245), kênh tiêu Tân Lộc (K0=K3+94))	Công nhân/Bậc 3	14				1	A5	16.5					1	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Chiều: Nạo vét kênh N8 từ K2+ 358 ÷ K2+ 560 (2m³)	Sáng: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 272 ÷ K2+ 286 (2m³) Chiều: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 286 ÷ K2+ 300 (2m³)	Sáng: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 300 ÷ K2+ 314 (2m³) Chiều: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 314 ÷ K2+ 328 (2m³)	Sáng: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 328 ÷ K2+ 342 (2,5 m³)	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Chiều: Nạo vét kênh N1-2 từ K2+ 328 ÷ K2+ 342 (2,5 m³)	Nghiệm thu tuần trước: Vận chuyển đất đắp điều tiết Cảng Cua (5m³); dọn vật cản bèo, thường lưu đập Đồng Lợi (9 m³)
7	Nguyễn Hùng (Đồng Lợi & Tiếp Nước (K0=K9+400), kênh Đồng Lợi (K0=K0+300))	Công nhân/Bậc 3					1	A5						1						
8	Phạm Văn Lân (Xi phòng Bàu Xa, Hồ Trây, Hồ Soi, kênh N1-2 (K0=K4+690), kênh N1-4 (K0=K4), kênh tiêu Tân Lộc (K3+94=K5+94))	Công nhân/Bậc 3					1	A5						1						
III	TỔ TN ĐÔNG NÚI MỘT		-	3,00	-		12,50		-	16,00	-	-	5,00							
1	Phạm Ngọc Thi (phụ trách chung)	Tổ trưởng/ Bậc 2	3				2,5	A5	16					1	Cả ngày: Dựng lại tấm đan bê tông bị sụp kênh N2 đoạn K2+600 ÷ K3 +i100 (L = 8m)	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Dựng lại tấm đan bê tông bị sụp kênh N2 đoạn K2+600 ÷ K3 +i100 (L = 8m)	Sáng: Nạo vét kênh N2-4 từ K2+650 ÷ K2+670 (20*0,2*0,8 =3,2 m³) Chiều: Nạo vét kênh N2-4 từ K2+670 ÷ K2+690 (20*0,2*0,8 =3,2 m³)	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Nạo vét kênh N2-4 từ K2+690 ÷ K2+710 (20*0,2*0,8 =3,2 m³)	Sáng: Nạo vét kênh N2-4 từ K2+710 ÷ K2+730 (20*0,2*0,8 =3,2 m³) Chiều: Nạo vét kênh N2-4 từ K2+730 ÷ K2+750 (20*0,2*0,8 =3,2 m³)	Nghiệm thu khối lượng tuần trước chưa đạt do thời tiết mưa
2	Lê Thanh Hùng (Đập Thu, Cây Bàng, Gầm; Xi phòng Suối Thị, Suối Cau, Suối Dài; kênh N2 (K0=K8+500, kênh N2-3 (K0=K2+755), kênh TX2 (K1=K2))	Công nhân/Bậc 3					2,5	A5						1						
3	Nguyễn Thành Nhơn (ĐT 5,6,7,9, Bờ Dúi, Bờ Đẽ; kênh N6 (K0=K6+407), & TX2 (K5÷ K8+400)), kênh N4 (K0+880=K1+613)	Công nhân/Bậc 3					2,5	A5						1						
4	Lê Đình Dương (Đập Cùmg, ĐT Bờ bạn Thắng, Bờ Vàng, Gò tranh; kênh N4 (K0=K5+880, TX2 (K0=K1), N4a (K0=K5+875))	Công nhân/Bậc 3					2,5	A5						1						
5	Trương Quang Trường (Đập Cây Bứa, Ngheo & đập Phú Sơn; xi phòng vực bà 5; kênh N2-19 (K0=K2), N2-4 (K0=K3+630), N2-4-1 (K0=K2+360) & TX2 (K2=K5))	Công nhân/Bậc 4					2,5	A5						1						

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước					Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6
IV	Tổ TN Bắc Thạnh Hòa		-		-	-	25,00	-	2.881	-	-	-	7,5						
1	Nguyễn Uyên Thiện (phụ trách chung)	Tổ trưởng/ Bậc 1					5	A5					1,5						
2	Đình Hữu Hòa (ĐT Cây Sanh, Trường học, Lò gạch, Vườn đình, Gò thom, Tháp đôi; kênh Nam đập Cát (K0-K0+990), N8-1 (K0-K3+477) ; Kênh TNX8 từ K0-K1+233)	Công nhân/Bậc 3					5	A5					1,5	Sáng: Vớt rong dừa, rau muống, bèo thượng lưu đập Hương Hòa (18*2=36m²). Vận chuyển và kéo ván phai đập Hương Hòa (48 tấm) Chiều: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Vớt rác và điều tiết nước đập	Sáng: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K0+500 ÷ K0+633 (133*1,5*2*2 *60% = 479m²) Chiều: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K0+633 ÷ K0+766 (133*1,5*2*2 *60% = 479m²)	Sáng: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K0+766 ÷ K0+899 (133*1,5*2*2 *60% = 479m²) Thư nghỉ phép buổi sáng Chiều: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Vớt rác và điều tiết nước đập	Sáng: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K0+899 ÷ K1+032 (133*1,5*2*2 *60% = 479m²) Chiều: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K1+032 ÷ K1+165 (133*1,5*2*2 *60% = 479m²)	Sáng: Phát dọn cây mai dương kênh TNX4 từ K1+165 ÷ K1+300 (135*1,5*2*2 *60% = 486m²) Chiều: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Vớt rác và điều tiết nước đập	
3	Nguyễn Văn Kinh (Đập Nha Phu; Bắc đập Cát (K0-K1+136), NP-HB (K0-K0+800), Nam NP (K0-K1+996) & XP-HB (K0-K2+473)	Công nhân/Bậc 3					5	A5	2881				1,5						
4	Trần Minh Lực (Thanh Hòa 2; kênh KC1 (K0-K1+500), kênh N2 (K0-K1+456), kênh TNX6 (K0-K2+500); Kênh N1 từ K0- K1+218)	Công nhân/Bậc 3					5	A5					1,5						
5	Phạm Thị Út Diễm (Tram bơm N1-1; ĐT 14; kênh TNX4 (K0-K1+600), TNX6 (K5-K8+480) & kênh N1-1 (K0-K2+694))	Công nhân/Bậc 3					5	A5					1,5						
6	Vô Lê Thu (Đập Thạnh Hòa 1; ĐT số 1, ĐT số 2, tràn Cây Me, cống tiếp nước Mỹ Cang, ĐT 13,16); kênh N1-4 (K0-K3+315) & TNX8 (K1+233-K4+480).; Kênh N1(K1+218-K2+496)	Công nhân/Bậc 3					2												
7	Nguyễn Thị Thanh Trâm (Đập Cát; KC2:(K1+452-K2+660); Kênh Chính 3 từ (K2+660- K3+609) & kênh N1-2 (K0-K1+830), kênh TNX6 (K2+500-K5))	Công nhân/Bậc 1												Nghỉ thai sản					

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày					
			Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quan lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6
VI	Tổ thủy nông Hà Thanh		1.120	-	-	-	33,00	-	-	-	-	-	54,00						
1	Nguyễn Thanh Dương (phụ trách chung)	Tổ trưởng/ Bậc 1	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm hồ Suối Đuốc. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ SD Chiều: Họp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm hồ Suối Đuốc. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm hồ Suối Đuốc. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	
2	Tạ Văn Phát (Hồ Suối Đuốc và các kênh hệ thống Suối Đuốc)	Công nhân/Bậc 3					3	A5					5						
3	Hồ Thị Ngọc Diễm (Các kênh hệ thống Ông Lành)	Công nhân/Bậc 2	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm và vẽ đường bảo hồ Ông Lành. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ ỒL Chiều: Họp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm và vẽ đường bảo hồ Ông Lành. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm và vẽ đường bảo hồ Ông Lành. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	
4	Trần Đại Đế (Hồ Ông Lành)	Công nhân/Bậc 3					3	A5					5						

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày					
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6
5	Nguyễn Phước Nương (1/2 hồ Quang Hiến; Đường ống 9483m; Đập dâng số 3, 4 Hà Thanh; Kè sông 1095,6m)	Công nhân/Bậc 3	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra vi phạm công trình. Kiểm tra công trình hồ Quang Hiến. Dọn vệ sinh công trình hồ.	Sáng: Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm và vẽ đường bảo hòa hồ Quang Hiến. Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình hồ. Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm và vẽ đường bảo hòa hồ Quang Hiến. Dọn vệ sinh công trình. Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	
6	Lê Đức Trí (1/2 Hồ Quang Hiến; Kênh Chính Quang Hiến (K0+K2) & Đập dâng số 1, 2; Kè sông 1424,3m)	Công nhân/Bậc 3					3	A5					5	Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ QH Chiều: Họp tổ	Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh		
7	Nguyễn Tiến Học (Hồ Long Mỹ)	Công nhân/Bậc 3	140				3	A5					4	Sáng: Kiểm tra vi phạm công trình. Kiểm tra công trình hồ Long Mỹ. Dọn vệ sinh công trình hồ. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ LM Chiều: Họp tổ	Sáng: Đo áp lực thấm, lưu lượng thấm hồ Long Mỹ. ỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Nghỉ phép	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày					
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6
8	Nguyễn Hữu Minh (kênh hệ thống Long Mỹ: kênh Chính (K0=K1+27), kênh N1 (K0=K2+540), kênh N2 (K0=K0+636,5))	Công nhân/Bậc 3	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra vi phạm công trình. Kiểm tra công trình hồ Long Mỹ. Dọn vệ sinh công trình hồ. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ LM Chiều: Hợp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	
9	Mai Thành Đầu (Hồ Cây Thích và 1/2 hồ Cây Da, Kênh tiêu Phước An đến Tuy Phước từ K0 - K1+760)	Công nhân/Bậc 3	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình, đo áp lực thấm hồ Cây Thích. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ Cây Thích Chiều: Hợp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình, đo áp lực thấm hồ Cây Da, Cây Thích. Kiểm tra công trình kênh mương N2-2, Bờ Nhì Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	
10	Võ Trung Phương (1/2 hồ Cây Da, Kênh tiêu từ Phước An đến TT Tuy Phước - Tuyến 3 từ (K0=K2+70), Kênh Bờ Nhì (K0=K1+863), - Thanh Hòa)	Công nhân/Bậc 3	140				3	A5					5	Sáng: Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình, đo áp lực thấm hồ Cây Da. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ Cây Da Chiều: Hợp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện															Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông, rác (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5		Thứ 6	
11	Huỳnh Thị Thành (Kênh Chính Cây Da (K0÷K0+400), Cây Thích (K0÷K1+276);Kênh tiêu từ Phước An đến TT Tuy Phước - tuyến 1 từ (K0÷K3+190) & Kênh N2-2 (K0÷K3+293))	Công nhân/Bậc 2	140					3	A5					5	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh N2-2, Bờ Nhi. Dọn vệ sinh nhà quản lý hồ Cây Da Chiều: Hốp tổ	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình, dọn vệ sinh công trình, đo áp lực thăm hồ Cây Da, Cây Thích. Kiểm tra công trình kênh mương N2-2, Bờ Nhi Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04	Sáng: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	Sáng: Kiểm tra công trình, vi phạm công trình kênh mương Chiều: Gỡ rác và kéo ván 04 đập Hà Thanh	

* Các văn bản, quy định có liên quan:

- Quyết định số 971/QĐ-KTCTTL ngày 11/12/2025 về việc Quy định đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định
- Công văn số 211/KTCTTL-TC ngày 05/5/2025 của Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định về việc Quy định Định mức thực hiện nhiệm vụ của CBCNV quản lý, khai thác các công trình thủy lợi thuộc Công ty

Tuy Phước, ngày 28 tháng 9 năm 2026

GIÁM ĐỐC

(Chữ ký)

Nguyễn Tuấn Đại