

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN
XÍ NGHIỆP THỦY LỢI II
(Tuần thứ 44, từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2026)

Kính gửi:
- Lãnh đạo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định;
- Phòng Kỹ thuật Công ty.

Xí nghiệp Thủy lợi II báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																			Ghi chú
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Tổ quản lý hồ Hội Sơn		3.500	0	0	0	6	0	3.500	14,0	0	0	6									
1	Nguyễn Nhật Hân Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng	500					A5	500	2				Sáng: kiểm tra công trình Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897.	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Kiểm tra công trình,kiểm tra nhiệm vụ công nhân.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
2	Ngô Đình Công Kênh Nc (5.798m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình,do áp. Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Sáng: phát dọn kênh NC từ K4 đến K4+500 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: phát dọn kênh NC từ K4 đến K4+500 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: phát dọn kênh NC từ K4 đến K4+500 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
3	Võ Minh Viên Hồ Thạch Bàn; kênh chính (1.894m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình,do áp. Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn mái đập hồ Thạch Bàn khu vực tràn xả lũ hướng vào cống.	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn mái đập hồ Thạch Bàn khu vực tràn xả lũ hướng vào cống.	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn mái đập hồ Thạch Bàn khu vực tràn xả lũ hướng vào cống.	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
4	Trần Toàn Kênh Nc1 (4.222m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình,do áp. Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Sáng: phát dọn kênh từ NC K1+500 đến K2 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: phát dọn kênh NC từ K1+500 đến K2 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: phát dọn kênh từ NC K1+500 đến K2 Chiều: phát dọn mái đập hồ Hội Sơn mái số 2 từ mặt cắt đo áp số 3 đến mặt cắt đo áp số 4	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
5	Trần Trọng Hồ Suối Tre, Kênh N (380m), Kênh N1-5 (1.559m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình,do áp. Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn rãnh tiêu,mái đập hồ Suối Tre khu vực tràn	Kiểm tra công mương,phát dọn rãnh tiêu,mái đập hồ Suối Tre khu vực tràn	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn rãnh tiêu,mái đập hồ Suối Tre khu vực tràn	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
6	Nguyễn Hữu Nhân Kênh N1-2 (3.374,4m), Kênh N1-4 (2.190m), kênh N1-6 (897m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình,do áp. Chiều: nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Phát dọn kênh N1-6 từ K0+500 đến K0+897	Phát dọn kênh N1-6 từ K0+500 đến K0+897	Phát dọn kênh N1-6 từ K0+500 đến K0+897	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																		Ghi chú	
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật		
7	Lê Thanh Tuấn Hồ Tam Sơn và kênh chính(4.400m)	Công nhân	500				1	A5	500	2			1	Sáng: kiểm tra công trình. Chiều: nạo vét kênh N1- 6 từ K0+525 đến K0+897	Nạo vét kênh N1-6 từ K0+525 đến K0+897	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn rãnh tiểu nước,mái đập hồ Tam Sơn,khu vực nhà cổng	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn rãnh tiểu nước,mái đập hồ Tam Sơn,khu vực nhà cổng	Kiểm tra công trình,kênh mương,phát dọn rãnh tiểu nước,mái đập hồ Tam Sơn,khu vực nhà cổng	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
II	Tổ quản lý đập Cây Gai		9,800	-	-	-	21	-	9,300	27	-	-	17									
1	Trần Ngọc Hùng Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng	700					2	A5	500	3,0		2	Kiểm tra công trình; xử lý rong trong kênh S2	Sáng họp tổ; Chiều kiểm tra hệ thống mỹ tài.	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Kiểm tra khối lượng thực hiện nhiệm vụ công nhân của tổ	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
2	Nguyễn Trung Nghĩa Tổ Phó - Đập Cây Gai, Kênh S (từ K0 ÷ K1+700); S2 (2.598m); S2A (1.293m)	Tổ phó	1.000					1	A5	900	3,0		1	Kiểm tra công hệ thống kênh S; xử lý rong trong kênh S2	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn kênh S2 từ K0+600 đến K1	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Phát dọn kênh S2 từ K0+600 đến K1	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
3	Võ Thế Khuyến Kênh N1 (7.383); N1-2 (1.552m); N1- 2c (2.158m); N1-2c1 (790m); N1-2c2 (215m); N1-2c3 (820,5m); N1-2c4 (601,5m); N1-4 (901m)	Công nhân	600					2	A5	700			1	Kiểm tra công trình hệ thống Kênh N1, hệ thống kênh N1-2, N1-2c.Thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn kênh N1 từ K4 đến K4+763	Phát dọn kênh N1 từ K4 đến K4+763	Phát dọn kênh N1 từ K4 đến K4+763	Phát dọn kênh N1 từ K4 đến K4+763	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
4	Trần Ngọc Hưng Kênh N từ K0 đến si phòng Núi Chùa (K6+485)	Công nhân	600					2	A5	900	3,0		1	Sáng kiểm tra công trình kênh N từ đầu kênh đến đầu Xiphong Núi chùa và thực hiện nhiệm vụ công nhân;	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn kênh N từ K3 đến K3+600	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Phát dọn kênh N từ K3 đến K3+600	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
5	Đinh Văn Nghiệp Kênh S (K1+700 ÷ K6+504); Svc (1.020m); S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450); Kênh S4 (K0 ÷ K0+650)	Công nhân	1.000					1	A5	900	3,0		1	Sáng kiểm tra công trình kênh S, S1, S3, S2b và thực hiện nhiệm vụ công nhân;	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn kênh S từ K4+600 đến K5+685	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Phát dọn kênh S từ K4+600 đến K5+685	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
6	Trương Minh Định Hồ Đại Sơn - Kênh N2 (3.265m); N1 (1.794m)	Công nhân	800					2	A5	900	3,0		1	kiểm tra công trình kênh N1,N2 theo dõi hồ và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; chiều phát dọn kênh N2 từ K0+600 đến K1+200	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Phát dọn kênh N2 từ K0+600 đến K1+200	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
7	Trần Văn Ca Hồ Chí Hoà 2 (2.189m)	Công nhân	800					2	A5				2	Kiểm tra, theo dõi công trình hồ Chí Hoà 2, kênh chính hồ và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Nghỉ phép	Nghỉ phép	Nghỉ phép	Kiểm tra, theo dõi công trình hồ Chí Hoà 2, kênh chính hồ và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
8	Trương Văn Hiền Hồ Đại Sơn - Kênh chính (2.850m)	Công nhân	700					2	A5	700			1	Kiểm tra, theo dõi công trình kênh N và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn kênh N từ K1+400 đến K2+100	Phát dọn kênh N từ K1+400 đến K2+100, theo dõi hồ	Phát dọn kênh N từ K1+400 đến K2+100, theo dõi hồ	Phát dọn kênh N từ K1+400 đến K2+100, theo dõi hồ	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật	
9	Nguyễn Văn Tùng Hồ Hồ Xoài (888m); S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450)	Công nhân	1.000				1	A5	900	3,0			1	Kiểm tra công trình hồ Hồ Xoài và hệ thống kênh của hồ. Thực hiện nhiệm vụ công nhân, gỡ rỉ các cánh cử tràn	Sáng họp tổ; Chiều phát dọn hai bên vai tràn	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Phát dọn hai bên vai tràn	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
10	Lê Văn Phước Hồ Hóc Cau và kênh chính(2.160m)	Công nhân	800				2	A5	600				1	Kiểm tra công trình hệ thống hồ Hóc Cau thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; chiều phát dọn mái đập từ đường vô hồ tới đường lên vai hữu của cống	phát dọn mái đập từ đường vô hồ ra tới đường lên vai hữu của cống	phát dọn mái đập từ đường vô hồ ra tới đường lên vai hữu của cống	phát dọn mái đập từ đường vô hồ ra tới đường lên vai hữu của cống	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
11	Phạm Phú Luận Hồ Bờ Sẻ và kênh chính (835m)	Công nhân	800					2	A5	900	3,0		1	Kiểm tra công trình hệ thống hồ bờ xẻ thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; chiều phát cò mái đập cơ giữa và mái đồng đá đồng đá tiêu nước từ cuối mương tiêu đỉnh đập ra tới cua vai tả cống	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	phát cò mái đập cơ giữa và mái đồng đá đồng đá tiêu nước từ cuối mương tiêu đỉnh đập ra tới cua vai tả cống	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
12	Ngô Thái Toàn Kênh S4 từ K0+650 đến K6+696; S1 (4.162m); S2B (2.283m); S3 (K0÷K3+450)	Công nhân	1.000				1	A5	700	3,0			2	Kiểm tra công trình kênh S4, S1, S3, S2b và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; chiều phát dọn kênh S4 từ K0+650 đến K0+800	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	Kiểm tra công trình xử lý vi phạm trồng cỏ trong phạm vi công trình và thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
13	Phạm Văn Châu Kênh N từ sau si phông Núi Chùa (K6+600) đến cuối kênh (K11+589)	Công nhân					1	A5	700	3,0			2	Kiểm tra hệ thống kênh N sau xiphong Núi Chùa (kênh N, N2, N4, N6). thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng họp tổ; chiều phát dọn kênh N từ K8+200 đến K8+400	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N6	Lao động tập thể phát dọn, nạo vét kênh N4	kiểm tra hệ thống kênh N sau xiphong Núi Chùa (kênh N, N2, N4, N6). thực hiện nhiệm vụ công nhân	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
III	Tổ quản lý đập Cây Kế		5.600	-	-	165	11	-	7.100	- ,0	-	-	11									
1	Nguyễn Bá Tài Tổ trưởng - thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng				15	1	A5					1	Ký nghiệm thu HTX NN Mỹ Cát	Làm việc thôn Cát Minh (họp dân)	Kiểm tra xử lý vi phạm	Kiểm tra các hồ, kênh mương cả tổ	Kiểm tra TT06 các thành viên trong tổ Cây Kế	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
2	Nguyễn Văn Hùng Đập Cây Kế; kênh SK từ K0 ÷ K0+58, kênh Bàu Sĩ - Mương Khai từ K0 ÷ K1+950 (250m cuối kênh kênh đất), kênh tiếp nước từ đập Cây Kế từ K0 ÷ K1+292, kênh SK1-2 từ K0 ÷ K1+930 (kênh đất), kênh Bộng từ K0 ÷ K1+300 (kênh đất)	công nhân	1.000			15	1	A5	1.100				1	Phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu đập Cây kế phía tả, hữu và cống SK	Phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu đập Cây kế phía tả, hữu và cống SK	Phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu đập Cây kế phía tả, hữu và cống SK	Phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu đập Cây kế phía tả, hữu và cống SK	Phát dọn mái thượng lưu, hạ lưu đập Cây kế phía tả, hữu và cống SK	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
3	Nguyễn Tấn Phát Kênh SK3 (K0÷K5+127m), đập ỒỒ, kênh NỒỒ (901m), kênh Lỗ Sà từ K0÷K4 (kênh đất)	công nhân	800			15	1	A5	500				1	Vớt rác, phát dọn Kênh SK3 từ K2+500 - K3	Vớt rác, phát dọn Kênh SK3 từ K2+500 - K3	Vớt rác, phát dọn Kênh NỒỒ từ K0+400 - K0+900	Vớt rác, phát dọn Kênh NỒỒ từ K0+400 - K0+900	Vớt rác, phát dọn Kênh NỒỒ từ K0+400 - K0+900	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật	
4	Nguyễn Thanh Khiết Kênh S4 (K6+696 ÷ Kc; Hệ thống kênh Trạm bơm Gia Lạc)	kỹ sư điện				15	1	A5	500				1	Thực hiện TT06 kênh N1-5, N1-7, N1-9, xử lý các hồ van chia nước N1- 12, N1-14, N1-16	Thực hiện TT06 kênh N1-5, N1-7, N1-9, xử lý các hồ van chia nước N1-12, N1- 14, N1-16	Thực hiện TT06 kênh N1-5, N1-7, N1-9, xử lý các hồ van chia nước N1- 12, N1-14, N1-16	Thực hiện TT06 kênh N1-5, N1-7, N1-9, xử lý các hồ van chia nước N1-12, N1-14, N1-16	Thực hiện TT06 kênh N1-5, N1-7, N1-9, xử lý các hồ van chia nước N1- 12, N1-14, N1-16	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
5	Nguyễn Ngọc Nguyễn Hồ Chòi Hiền (2.242m)	công nhân	900			15	1	A5	1.000				1	Phát dọn hạ lưu tràn hồ Chòi Hiền	Phát dọn các rãnh tiêu nước và xử lý các tổ mối hồ Chòi Hiền	Phát dọn các rãnh tiêu nước và xử lý các tổ mối hồ Chòi Hiền	Phát dọn các rãnh tiêu nước và xử lý các tổ mối hồ Chòi Hiền	Phát dọn các rãnh tiêu nước và xử lý các tổ mối hồ Chòi Hiền	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
6	Trần Ngọc Hà Kênh NK từ K0 ÷ cuối kênh (K6+299)	công nhân	800			15	1	A5	1.000				1	Phát dọn Kênh NK từ K0 - K1	Phát dọn Kênh NK từ K0 - K1	Phát dọn Kênh NK từ K0 - K1	Phát dọn Kênh NK từ K0 - K1	Phát dọn Kênh NK từ K0 - K1	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
7	Nguyễn Phong Hồ Hóc Mít và kênh chính(1.463m)	công nhân	500			15	1	A5	1.000				1	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít từ K0-K1, hốt đất đá dưới lòng kênh	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít từ K0-K1, hốt đất đá dưới lòng kênh	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít từ K0-K1, hốt đất đá dưới lòng kênh	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít từ K0-K1, hốt đất đá dưới lòng kênh	Phát dọn kênh Chính hồ Hóc Mít từ K0-K1, hốt đất đá dưới lòng kênh	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
8	Phan Hùng Tâm Kênh NK2 (K2+558); NK5 (K4+908)	công nhân	800			15	1	A5	1.000				1	Phát dọn Kênh NK5 từ K3- K3+500; K0- K0+500	Phát dọn Kênh NK5 từ K3- K3+500; K0- K0+500	Phát dọn Kênh NK5 từ K3- K3+500; K0- K0+500	Phát dọn Kênh NK5 từ K3- K3+500; K0- K0+500	Phát dọn Kênh NK5 từ K3- K3+500; K0- K0+500	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
9	Nguyễn Văn Hiếu Đập ngăn mặn An Mỹ, Kênh SK1 từ K0 ÷ cuối kênh (K7+840)	công nhân	800			15	1	A5	1.000				1	Phát dọn Kênh SK1 từ K4 - K5	Phát dọn Kênh SK1 từ K4 - K5	Phát dọn Kênh SK1 từ K4 - K5	Phát dọn Kênh SK1 từ K4 - K5	Phát dọn Kênh SK1 từ K4 - K5	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
10	Trương Thanh Vương Trạm bơm Mỹ Tài và hệ thống kênh	kỹ sư				15	1	A5					1	Làm việc tại Xi nghiệp: Làm bảng kê diện tích và sổ bộ Vlap	Làm việc tại Xi nghiệp: Làm bảng kê diện tích và sổ bộ Vlap	Làm việc tại Xi nghiệp: Làm bảng kê diện tích và sổ bộ Vlap	Làm việc tại Xi nghiệp: Làm bảng kê diện tích và sổ bộ Vlap	Làm việc tại Xi nghiệp: Làm bảng kê diện tích và sổ bộ Vlap	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
11	Phạm Văn Nam Trạm bơm Mỹ Tài và hệ thống kênh	công nhân				15	1	A5					1	Phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T1	Phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T1	Phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T1	Phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T1	Phát dọn, hốt đất đá trong các hồ van tuyến T1	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
IV	Tổ Văn Phong		11740	22	0	0	26	-	10300	22	0	0	32									
1	Nguyễn Văn Đăng Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng	750				2	A5					5	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, ký hợp đồng, nghiệm thu diện tích tưới với các đơn vị dùng nước, Đánh giá chất lượng, khối lượng ngày công lao động, Kiểm tra công trình, Kiểm tra tưới tiêu ...	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
2	Nguyễn Bá Trực Kênh chính (K20+100 ÷ K26+610) (ĐT6), Kênh N3 (K0 ÷ K5+73) và kênh N3 mở rộng	Tổ phó	1000	2			2	A5	600	2			2	Sáng: Kiểm tra công trình theo nhiệm vụ của công nhân, xử lý vi phạm công trình kênh N3 vp Chiều: Xử lý vi phạm công trình kênh N3 vp.	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+250 đến K22+350m Chiều: Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+350 đến K22+450m	Sáng: Kiểm tra Công trình, Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+450 đến K22+550m Chiều: Kiểm tra Công trình, Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+550 đến K22+650m	Sáng: Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+650 đến K22+750m Chiều: Phát cỏ bờ kênh Nvp từ K22+750 đến K22+850m	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện														Ghi chú				
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này						Cụ thể theo ngày						
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4		Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
3	Hồ Duy Vương Hố Cửa Khâu và kênh chính (1.533m)	công nhân	900	2			2	A5	1300	2		2	Sáng: Quan trắc, kiểm tra công trình, Phát có phía vai hữu tràn tự do Chiều: Kiểm tra công trình, Phát có phía vai tả tràn tự do	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có vai hữu TL tràn tự do hồ Cửa Khâu F200m2 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có mái đập F200m2	Sáng: Phát có bờ kênh chính hồ Cửa Khâu Từ K0 đến K0+150 Chiều: Phát có bờ kênh chính hồ Cửa Khâu Từ K0+150 đến K0+300	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính hồ Cửa Khâu Từ K0+300 đến K0+450 Chiều: Phát có bờ kênh chính hồ Cửa Khâu Từ K0+450 đến K0+600	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
4	Lê Tân Vũ Kênh N32 (6.924), N30 (973); N30-2 (937); N32-1 (599); N32-2 (311)	công nhân	90	2			2	A5	900	2		2	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-2 từ K0 đến K0+150 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-2 từ K0+150 đến K0+300	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-1 từ K0 đến K0+150 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-1 từ K0+150 đến K0+300	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-1 từ K0+300 đến K0+450 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32-1 từ K0+450 đến K0+599	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32 từ K1+800 đến K1+950 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N32 từ K1+950 đến K2+100	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
5	Nguyễn Tấn Thi Kênh N34 (7.666), N34-2 (959); N34-4 (683); N34-5 (717); N34-6 (684); N34-6A (625); N34-7 (2.618)	công nhân	900	2			2	A5	900	2		2	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+200 đến K1+350 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+350 đến K1+500	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+500 đến K1+650 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+650 đến K1+800	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+800 đến K1+950 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K1+950 đến K2+100	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K2+100 đến K2+150 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N34 từ K2+150 đến K2+300	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
6	Lê Phương Tây Kênh chính (K26+610÷K32+730) (ĐT9); N36 (3.609); N36-1 (624); N36-2 (86); N36-3 (462); N38 (823); N40 (3.570); N40-1 (1.158)	công nhân	900	2			2	A5	900	2		2	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+550 đến K29+650 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+650 đến K29+750	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+650 đến K29+750 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+750 đến K29+850	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+850 đến K29+950 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K29+950 đến K30+050	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K30+050 đến K30+150 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh chính vp từ K30+150 đến K30+250	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
7	Võ Ngọc Thịnh Kênh N (999m); N2 (721m) -Trạm bơm Tân Lệ; Kênh N24: K0+803 đến K2+030, Kênh N24-1A, Kênh N24-2, Kênh N24-3, Kênh N24-5A (5,318 km)	công nhân	900	2			2	A5	900	2		2	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K0+600 đến K0+750 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K0+750 đến K0+900	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K0+900 đến K1+050 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K1+050 đến K1+200	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K1+200 đến K1+350 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K1+350 đến K1+500	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-3 từ K1+500 đến K1+646 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N24-2 từ K0 đến K0+150	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		
8	Trần Văn Tường Kênh N26 (4.208); N26-1 (453); N26-2 (3.801); N26-3 (397); N26-4 (239); N26-5 (895); N28 (1.995); N28-1 (135); N26-2-2 (471)	công nhân	1500	2			2	A5	900	2		2	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0 đến K0+150 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+150 đến K0+300	Lao động tập thể tại TB Tân Lệ: Nạo vét bùn, rác bề hút trạm bơm; Sáng kiến làm lưới chắn rác tại bề hút TB	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+300 đến K0+450 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+450 đến K0+600	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+600 đến K0+750 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+750 đến K0+900	Sáng: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K0+900 đến K1+050 Chiều: Kiểm tra công trình. Phát có bờ kênh N28 từ K1+050 đến K1+200	Sáng: ... Chiều: ...	Sáng: ... Chiều: ...		

[illegible]

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện														Ghi chú				
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày							
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4		Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
1	Lại Quốc Sĩ Tổ trưởng – thực hiện các nhiệm vụ của tổ	Tổ trưởng	300				2	A5	300				3	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mỗi, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát dọn cùng với thành viên tổ, vớt rác lòng kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mỗi, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát dọn cùng với thành viên tổ, vớt rác lòng kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mỗi, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát dọn cùng với thành viên tổ, vớt rác lòng kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mỗi, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát dọn cùng với thành viên tổ, vớt rác lòng kênh khi phát dọn.	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mỗi, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xi nghiệp giao. Chiều: Thực hiện nhiệm vụ phát dọn cùng với thành viên tổ, vớt rác lòng kênh khi phát dọn.			
2	Huỳnh Xuân Lai Kênh N2 (3328m) - Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	300	4			2	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh, phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 0m tới K1 + 200m Chiều: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 0m tới K1 + 200m	Sáng: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 200m tới K1 + 400m Chiều: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 200m tới K1 + 400m	Sáng: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 400m tới K1 + 600m Chiều: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 400m tới K1 + 600m	Sáng: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 600m tới K1 + 800m Chiều: Phát dọn cây cỏ kênh N2 - hồ Hội Khánh từ K1 + 600m tới K1 + 800m	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh, nạo vét bùn đất kênh N2 từ K1 + 380m đến K1 + 390m bồi lấp 15cm Chiều: Nạo vét bùn đất kênh N2 từ K1 + 380m đến K1 + 390m bồi lấp 15cm			
3	Trần Anh Tín Hồ Tây Dầu (1.269m; 304m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Quan trắc công trình. Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Tây Dầu	Sáng: Nạo vét rãnh tiêu hồ Tây Dầu Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Tây Dầu	Sáng: Quan trắc công trình, nạo vét rãnh tiêu hồ Tây Dầu Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Tây Dầu			
4	Phạm Ngọc Hải Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	300				2	Sáng: Quan trắc công trình, phát dọn cây cỏ mái đập hồ Hội Khánh Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Hội Khánh.	Nghỉ phép	Nghỉ phép	Nghỉ phép	Sáng: Quan trắc công trình, nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh			
5	Võ Văn Huy Hồ Đập Lồi (2.285m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Quan trắc công trình, phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi	Sáng: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi Chiều: Phát dọn cây cỏ mái đập hồ Đập Lồi			
6	Đỗ Phúc Đức Kênh N (5550m) - Hồ Hội Khánh	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K2 + 800m đến K3 + 0m, Chiều: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K2 + 800m đến K3 + 0m,	Sáng: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 0m đến K3 + 200m, Chiều: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 0m đến K3 + 200m,	Sáng: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 200m đến K3 + 400m, Chiều: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 200m đến K3 + 400m,	Sáng: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 400m đến K3 + 600m, Chiều: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 400m đến K3 + 600m,	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 600m đến K3 + 800m, Chiều: Phát dọn cây, cỏ kênh N- Hội Khánh đoạn K3 + 600m đến K3 + 800m,			

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																Ghi chú			
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này				Cụ thể theo ngày									
			Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát dọn, vớt bèo lòng kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6		Thứ 7	Chủ nhật	
7	Nguyễn Hoài An Hồ Trinh Vân và kênh chính Nam (3.576m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh, phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 700m đến K1 + 500m đến K1 + 700m, Chiều: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 500m đến K1 + 700m,	Sáng: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 700m đến K1 + 900m, Chiều: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 700m đến K1 + 900m,	Sáng: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 900m đến K2 + 100m, Chiều: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K1 + 900m đến K2 + 100m,	Sáng: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K2 + 100m đến K2 + 300m, Chiều: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K2 + 100m đến K2 + 300m,	Sáng: Kiểm tra tuyến kênh, phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K2 + 300m đến K2 + 500m, Chiều: Phát dọn cây, có kênh chính Nam - Hồ Trinh Vân đoạn K2 + 300m đến K2 + 500m,				
8	Lại Thành Danh Hồ Hội Khánh	Kỹ sư	300	4			2	A5	300	4			2	Sáng:Quan trắc công trình, phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh.	Sáng: Phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh.	Sáng: Quan trắc công trình, phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Hội Khánh.	Sáng: Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh. Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh.	Sáng: Quan trắc công trình, nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh. Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Hội Khánh.				
9	Phan Đình Linh Hồ Trinh Vân và Kênh chính Bắc (791m)	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Kiểm tra, quan trắc công trình, phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân. Chiều:Phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân	Sáng: Phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân. Chiều:Phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân	Sáng: Phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân. Chiều:Phát dọn cây có mái đập hồ Trinh Vân	Sáng: Nạo vét rãnh tiêu hồ Trinh Vân. Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Trinh Vân	Sáng: Kiểm tra, quan trắc công trình, nạo vét rãnh tiêu hồ Trinh Vân. Chiều: Nạo vét rãnh tiêu hồ Trinh Vân				
10	Phạm Ngọc Ánh Kênh chính (2.590m) - Hồ Trung Sơn	công nhân	500				2	A5	500				2	Sáng: Kiểm tra, quan trắc công trình, phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn	Sáng: Phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn	Sáng: Phát dọn cây có thông thoáng kênh hồ Trung Sơn từ K0 + 200m đến K0 + 400m. Chiều: Phát dọn cây có thông thoáng kênh hồ Trung Sơn từ K0 + 200m đến K0 + 400m	Sáng: Phát dọn cây có thông thoáng kênh hồ Trung Sơn từ K0 + 400m đến K0 + 600m. Chiều: Phát dọn cây có thông thoáng kênh hồ Trung Sơn từ K0 + 400m đến K0 + 600m	Sáng: Kiểm tra, quan trắc công trình, phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn. Chiều: Phát dọn cây có mái đập hồ Trung Sơn				
VI	TỔ ĐIỂM TIÊU		2500	6,5	0	0	16	0	3100		0	0	17									
1	Nguyễn Văn Minh Thực hiện các nhiệm vụ của tổ, theo dõi ngày công, khối lượng chất lượng công việc. Kiểm tra tươi, công trình.	Tổ trưởng					2	A5	300				3	Thực hiện TT06 cùng với Tổ: Đắp đất bao tải công tiêu và lắp thanh giằng kênh Suối số	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xí nghiệp giao. Chiều: Xử lý vi phạm kênh N4 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xí nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét lòng kênh cùng anh em trong tổ	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xí nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét lòng kênh cùng anh em trong tổ	Sáng: Kiểm tra công trình đầu mối, theo dõi khối lượng, chất lượng công việc của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Xí nghiệp giao. Chiều: Thực hiện TT06 phát dọn và nạo vét lòng kênh cùng anh em trong tổ				
2	Phạm Xuân Lâm Hồ Diêm Tiêu và Kênh Chính (1300m). Đập Cầu Sắt và Kênh Cầu sắt (365m)	công nhân		4			2	A5	400	2			2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lắp thanh giằng kênh Suối số	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Diêm Tiêu				
3	Nguyễn Quang Vũ N2 (2.474m), N4 (1.800m) Đập Bọng Ba và Kênh Bọng Ba (850m) - Hệ thống Hồ Diêm Tiêu	công nhân	500				2	A5	400	2			2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lắp thanh giằng kênh Suối số	Sáng: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1 - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1. Chiều: Phát dọn cây kênh N2 đoạn từ K0+500 đến K1 - Hồ Diêm Tiêu				

STT	Họ và tên	Chức vụ/ Bậc lương	Khối lượng thực hiện																	Ghi chú		
			Đăng ký tuần trước						Kế hoạch tuần này					Cụ thể theo ngày								
			Phát đón, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Đánh giá thực hiện	Phát đón, vớt bèo lông kênh (m2)	Đào, đắp, xây lát, đổ bê tông (m3)	Tô trát, trít mạch (m2)	Sơn sửa nhà quản lý, sắt thép (m2)	Nhiệm vụ chuyên môn	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7		Chủ nhật	
4	Phạm Quốc Hà Kênh N1 (5.000m) Đập Bông Tư và kênh Bông Tư (1.576m) Kênh QL1A (1.000m) - Hệ thống Hồ Diêm Tiêu	công nhân	500					2	A5	500				2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lấp thanh giằng kênh Suối số 11 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m Chiều::Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m Chiều::Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m Chiều::Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m Chiều::Phát dọn cây kênh N1 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu			
5	Phạm Ngọc Thi Hồ Suối Số và Kênh N2 (3.263m)	công nhân	500					2	A5	500				2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lấp thanh giằng kênh Suối số 11 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây mái đập HL Chiều::Phát dọn cây mái đập HL - Hồ Suối Số	Sáng: Phát dọn cây mái đập HL Chiều::Phát dọn cây mái đập HL - Hồ Suối Số	Sáng: Phát dọn cây mái đập HL Chiều::Phát dọn cây mái đập HL - Hồ Suối Số	Sáng: Phát dọn cây mái đập HL Chiều::Phát dọn cây mái đập HL - Hồ Suối Số			
6	Trần Văn Hoài Hồ Hóc Nhan Phía Bắc và Kênh Chính Bắc - (3.263m)	công nhân	500					2	A5	500				2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lấp thanh giằng kênh Suối số 11 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng:Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Hóc Nhan	Sáng:Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Hóc Nhan	Sáng:Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Hóc Nhan	Sáng:Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 Chiều: Phát dọn cây kênh Bắc đoạn từ K0+500m đến K1 - Hồ Hóc Nhan			
7	Nguyễn Xuân Quang Hồ Hóc Nhan Phía Nam và Kênh Chính Nam (2.367m)	công nhân	500					2	A5	500				2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lấp thanh giằng kênh Suối số 11 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m Chiều:Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m- Hồ Hóc Nhan	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m Chiều:Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m- Hồ Hóc Nhan	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m Chiều:Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m- Hồ Hóc Nhan	Sáng: Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m Chiều:Phát dọn cây kênh Nam đoạn cuối kênh 500m- Hồ Hóc Nhan			
8	Lê Nguyễn Hùng Cường Hồ Hồ Củng và Kênh chính (539m)	công nhân		5				2	A5					2	Sáng, Chiều: Đắp đất bao tải công tiêu và lấp thanh giằng kênh Suối số 11 đoạn từ K1+500m - Hồ Diêm Tiêu	Sáng: Vét rãnh tiêu mái đập Chiều: Vét rãnh tiêu mái đập - Hồ Hồ Củng	Sáng: Vét rãnh tiêu mái đập Chiều: Vét rãnh tiêu mái đập - Hồ Hồ Củng	Sáng: Vét rãnh tiêu mái đập Chiều: Vét rãnh tiêu mái đập - Hồ Hồ Củng	Sáng: Vét rãnh tiêu mái đập Chiều: Vét rãnh tiêu mái đập - Hồ Hồ Củng			

